Projet Géomatique

1 mars 2017

ENSG_EHESS

Chef de projet

Dates du projet 1 mars 2017 - 18 mai 2017

Avancée0%Tâches6Ressources0

http://

Projet Géomatique 1 mars 2017 2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Cahier de Charges	01/03/17	08/03/17	
Conception de l'interface	08/03/17	15/03/17	
Développement des fonctionnalités	15/03/17	29/03/17	
Vacances	03/04/17	17/04/17	
Développement des fonctionnalités	19/04/17	10/05/17	
Présentation	17/05/17	17/05/17	

Projet Géomatique 1 mars 2017

Diagramme de Gantt

GANTT		2017											
Nom	Date de début	Date de fin	Semaine 11 13/03/17	Semaine 12 20/03/17	Semaine 13 27/03/17	Semaine 14 03/04/17	Semaine 15 10/04/17	Semaine 16 17/04/17	Semaine 17 24/04/17	Semaine 18 01/05/17	Semaine 19 08/05/17	Semaine 20 15/05/17	Semaine 21 22/05/17
Cahier de Charges	01/03/17	08/03/17	Į.										
 Conception de l'interface 	08/03/17	15/03/17											
 Développement des fonctionna 	alit 15/03/17	29/03/17											
Vacances	03/04/17	17/04/17											
 Développement des fonctionna 	alités 19/04/17	10/05/17											
 Présentation 	17/05/17	17/05/17											

3

Projet Géomatique 1 mars 2017

Diagramme des Ressources

4